

Izegem, 2 oktober 2024

**Betreft:** Werken Hogestraat tussen de 9<sup>de</sup> Liniestraat en het Kachtemplein

Beste inwoner,

Vanaf maandag 14 oktober starten de werken in het kader van de heraanleg van de Hogestraat, Priester Pattynstraat en Elf Julistraat. De aannemer start in de Hogestraat, in het deel tussen de 9<sup>de</sup> Liniestraat en het Kachtemplein. Deze eerste fase van de werken duurt tot het voorjaar 2025. Voor de werken stelden stad Izegem en Fluvius, Olivier Construct NV uit Izegem aan. Fluvius zal optreden als bouwheer.

### Planning eerste fase van de werken

1. Vanaf maandag 14 oktober wordt de werfzone afgesloten voor verkeer. We vragen daarom vriendelijk aan de inwoners in de Hogestraat (tussen de 9<sup>de</sup> Liniestraat en het Kachtemplein) om hun wagen voor 7 uur 's morgens buiten de werfzone te parkeren. De aannemer start met het opbreken van de asfaltverharding en het plaatsen van de bronbemaling. De voetpaden blijven nog even liggen.
2. Vanaf maandag 4 november start de aanleg van de hoofdriolering. De werken starten ter hoogte van het kruispunt 9<sup>de</sup> Liniestraat en Hogestraat en de aannemer werkt daarna verder richting Kachtemplein. De aannemer voert daarnaast ook rioleringswerken uit ter hoogte van het kruispunt met de Kruidenstraat.
3. Aansluitend volgt het invoeren van een steenslaglaag en de graafwerken voor de overkoppelingen van de huisaansluitingen. Daarna legt de aannemer de rijweg en de voetpaden opnieuw aan.

### Afvalophaling

Mogen wij de inwoners in de werfzone (Hogestraat, tussen de 9<sup>de</sup> Liniestraat en het Kachtemplein) vragen alle restafval, papier en karton, PMD en tuinafval op de gebruikelijke ophaaldagen naar één van de ophaalpunten aan het begin van de werfzone te brengen:

- Kachtemplein
- Kruispunt 9<sup>de</sup> Liniestraat – Hogestraat
- Kruispunt Kruidenstraat – Hogestraat

## Bereikbaarheid

Tijdens de werken blijven de voetpaden telkens langs één zijde van de weg toegankelijk. Alle woningen blijven steeds te voet bereikbaar. Toegang met de wagen (met uitzondering van hulpdiensten) is niet mogelijk tijdens de rioleringswerken, de aanleg van borduren, de asfalteringswerken,... en tijdens de werkuren.

## Omleiding voor gemotoriseerd verkeer

Omrijden kan via het Kachtemplein, Sint-Jansstraat, Hondsmertjesstraat en omgekeerd. Plaatselijk verkeer kan omrijden via de Hogestraat, 9<sup>de</sup> Liniestraat of via de Kruidenstraat, Laurierstraat en Bessenstraat

## Omleiding voor fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen een omleiding volgen via trage wegen en wijkstraten richting Hondsmertjesstraat.

## De Lijn

Tijdens de werken volgt De Lijn een aangepaste route. Heb je vragen over je geplande busrit? Neem zeker een kijkje op [www.delijn.be](http://www.delijn.be).



## Verdere planning en communicatie

De aannemer brengt u op de hoogte van de verdere detailplanning via een strooibriefje in de brievenbus. De opgegeven planning is afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene technische moeilijkheden.

Mocht u hierover vragen hebben, kan u steeds contact opnemen met de dienst openbare werken via 051 337 310. Meer informatie vindt u ook terug op de website: [www.izegem.be/hogestraat](http://www.izegem.be/hogestraat).

Met vriendelijke groeten

algemeen directeur

burgemeester

Anton Jacobus



Bert Maertens

STADSBESTUUR

Korenmarkt 10 - 8870 Izegem - T +32 51 337 300 - F +32 51 314 867  
[www.izegem.be](http://www.izegem.be) - IBAN nr: BE81 0910 0022 2624 - BIC: GKCCBEBB

Alle briefwisseling wordt gericht aan  
het College van Burgemeester en Schepenen  
Korenmarkt 10, 8870 Izegem